

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 2183 /QĐ-UBND

Hà Tĩnh, ngày 13 tháng 7 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình Nâng cấp, cải tạo khu nhà kỹ thuật (Nhà D), Trung tâm Y tế huyện Vũ Quang

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 07/2020/QĐ-UBND ngày 26/02/2020 của UBND tỉnh ban hành quy định một số nội dung về quản lý, thực hiện dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh;

Căn cứ Quyết định số 2020/QĐ-UBND ngày 30/6/2020 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Nâng cấp, cải tạo khu nhà kỹ thuật (Nhà D), Trung tâm Y tế huyện Vũ Quang;

Theo đề nghị của Trung tâm Y tế huyện Vũ Quang tại Văn bản số 67/TTr-TTĐT ngày 06/7/2020; Báo cáo thẩm định và đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 308/BC-SKHĐT ngày 07/7/2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình Nâng cấp, cải tạo khu nhà kỹ thuật (Nhà D) tại Trung tâm Y tế huyện Vũ Quang, nội dung chi tiết theo Phụ lục đính kèm.

Điều 2. Trung tâm Y tế huyện Vũ Quang (Chủ đầu tư) chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch được duyệt, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Phụ lục
KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
Công trình Nâng cấp, cải tạo khu nhà kỹ thuật (Nhà D) tại Trung tâm Y tế huyện Vũ Quang
(Kèm theo Quyết định số 2183/QĐ-UBND ngày 18/7/2020 của UBND tỉnh)

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	01.XL: Nâng cấp, cải tạo khu nhà kỹ thuật (Nhà D), Trung tâm Y tế huyện Vũ Quang theo hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được duyệt	813.343.000 (đã giảm trừ 3% tiết kiệm)	Ngân sách nhà nước năm 2020 và quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp đơn vị (đã bố trí 1.000 triệu đồng tại Quyết định số 967a/QĐ-SYT ngày 11/5/2020 của Sở Y tế)	Chỉ định thầu	01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ	Tháng 7/2020	Trộn gói	60 ngày, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực
2	02.TVGS: Tư vấn giám sát thi công xây dựng	27.545.000		Chỉ định thầu	01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ	Tháng 7/2020	Trộn gói	60 ngày, theo tiến độ thi công gói thầu 01.XL

Tổng cộng: 840.888.000 đồng

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH**

Số: 2020 /QĐ-UBND

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà Tĩnh, ngày 30 tháng 6 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật
đầu tư xây dựng công trình Nâng cấp, cải tạo khu nhà kỹ thuật (nhà D),
Trung tâm Y tế huyện Vũ Quang**

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý đầu tư xây dựng; Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015; Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 4317/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh về việc giao dự toán ngân sách nhà nước cho các đơn vị hành chính sự nghiệp, các tổ chức, đơn vị cấp tỉnh năm 2020;

Theo đề nghị của Trung tâm y tế huyện Vũ Quang tại Văn bản số 16/TTr - TTYTVQ ngày 08/6/2020; của Sở Xây dựng tại Văn bản số 285/SXD-QLHĐXD ngày 19/6/2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình với các nội dung chính như sau:

1. Tên công trình: Nâng cấp, cải tạo khu nhà kỹ thuật (Nhà D), Trung tâm Y tế huyện Vũ Quang.
2. Chủ đầu tư: Trung tâm y tế huyện Vũ Quang.
3. Địa điểm xây dựng: Thị trấn Vũ Quang, huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh.
4. Đơn vị tư vấn lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật: Công ty CP Xây dựng và Thương mại Phúc Khánh.
5. Mục tiêu đầu tư: Nhằm đáp ứng yêu cầu về cơ sở vật chất phục vụ công tác khám chữa bệnh tại Trung tâm Y tế huyện Vũ Quang.
6. Nội dung và quy mô đầu tư:

12. Thời gian thực hiện: Năm 2020.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.


Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh; Giám đốc các Sở, ngành: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Y tế, Kho bạc nhà nước tỉnh; Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Vũ Quang và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- PCT TT UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh;
- PVP Trần Tuấn Nghĩa;
- Trung tâm TT-CB-TH;
- Lưu: VT, XD, VX1.



TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Đặng Quốc Vinh

Số: 82/QĐ - BV

Vũ Quang, ngày 22 tháng 4 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc chỉ định đơn vị nhận thầu tư vấn khảo sát, lập báo cáo kinh
tế kỹ thuật công trình: Nâng cấp, cải tạo khu nhà kỹ thuật (Nhà D)
Bệnh viện Đa khoa huyện Vũ Quang**

GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN VŨ QUANG

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; Căn cứ Luật
Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ
về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định 42/2017/NĐ-CP ngày 05/04/2017 về sửa đổi bổ sung
một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ về
quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ
Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà
thầu;

Căn cứ Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/08/2019 của Chính phủ
về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/6/2015 của Chính phủ
về quản lý chất lượng công trình và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 09/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ xây
dựng về việc hướng dẫn lập và quản lý chi phí dự án đầu tư xây dựng công
trình;

Căn cứ Quyết định số 07/2020/QĐ-UBND ngày 26/2/2020 của UBND
tỉnh Hà Tĩnh về việc quy định một số nội dung về quản lý, thực hiện dự án
đầu tư công trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh;

Căn cứ quyết định số 47/QĐ-SXD ngày 27/04/2020 của Sở xây dựng
Hà Tĩnh về việc công bố đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà
Tĩnh;

Căn cứ Quyết định số 394/QĐ-SYT ngày 05/03/2020 của Sở Y tế về
việc Giao dự toán Ngân sách Nhà nước năm 2020;

Căn cứ công văn số 548/SYT - KHTC ngày 11/03/2020 của Sở Y tế Hà
Tĩnh về việc thực hiện một số nội dung dự toán chi không thường xuyên năm
2020;

Ban quản lý công trình xây dựng, trưởng khoa, phòng bộ phận của bệnh viện Đa khoa huyện Vũ Quang; Công ty cổ phần xây dựng và thương mại Phúc Khánh và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu: VT.



GIÁM ĐỐC

Nguyễn Văn Toại

UBND HUYỆN VŨ QUANG
TRUNG TÂM Y TẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số 58/QĐ - TTYT

Vũ Quang, ngày 18 tháng 7 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc chỉ định thầu, đơn vị Tư vấn giám sát thi công xây dựng
công trình Nâng cấp, cải tạo khu nhà kỹ thuật (nhà D),
Trung tâm Y tế huyện Vũ Quang**

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN VŨ QUANG

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013;
Nghị định 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/03/2015 của Chính phủ về việc Quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/05/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 26/2011/QĐ-UBND ngày 29/8/2011 của UBND tỉnh Hà Tĩnh quy định một số nội dung về quản lý đầu tư xây dựng công trình bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 394/QĐ-SYT ngày 05/03/2020 của Sở Y tế về việc Giao dự toán Ngân sách Nhà nước năm 2020; Căn cứ công văn số 548/SYT - KHTC ngày 11/03/2020 của Sở Y tế Hà Tĩnh về việc thực hiện một số nội dung dự toán chi không thường xuyên năm 2020;

Căn cứ Công văn số 1090/SYT - KHTC ngày 22/04/2020 của Sở Y tế Hà Tĩnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Nâng cấp, cải tạo khu nhà kỹ thuật (Nhà D), Bệnh viện Đa khoa huyện Vũ Quang;

Căn cứ Quyết định số 82/QĐ-BV ngày 22 tháng 4 năm 2020 của Bệnh viện Đa khoa huyện Vũ Quang về việc chỉ định đơn vị thầu tư vấn khảo sát, lập Hồ sơ báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình Nâng cấp, cải tạo khu nhà kỹ thuật (Nhà D)

Bệnh viện Đa khoa huyện Vũ Quang;

Căn cứ Quyết định số 1464/QĐ-UBND ngày 11 tháng 5 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc thành lập Trung tâm Y tế huyện Vũ Quang;

Căn cứ Quyết định số 967A/QĐ-SYT ngày 11 tháng 5 năm 2020 của Sở Y tế về việc giao bổ sung dự toán Ngân sách Nhà nước năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 2020/QĐ-UBND ngày 30/6/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc phê duyệt báo cáo Kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Nâng cấp, cải tạo khu nhà kỹ thuật (nhà D), Trung tâm Y tế huyện Vũ Quang;

Căn cứ Quyết định số 2183/QĐ-UBND ngày 14/7/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình Nâng cấp, cải tạo khu nhà kỹ thuật (nhà D), Trung tâm Y tế huyện Vũ Quang;

Quyết định số 57/QĐ-TTYYT ngày 18 tháng 7 năm 2020 của Trung tâm Y tế huyện Vũ Quang về việc chỉ định thầu, đơn vị thi công xây dựng công trình Nâng cấp, cải tạo khu nhà kỹ thuật (nhà D), Trung tâm Y tế huyện Vũ Quang;

Xét Hồ sơ năng lực, đơn xin nhận thầu tư vấn Giám sát thi công xây dựng công trình: Nâng cấp, cải tạo khu nhà kỹ thuật (nhà D), Trung tâm y tế huyện Vũ Quang của Công ty cổ phần xây dựng và thương mại 979.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay Chỉ định thầu, đơn vị tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình: Nâng cấp, cải tạo khu nhà kỹ thuật (nhà D), Trung tâm y tế huyện Vũ Quang (Gói thầu 02.TVGS) với các nội dung sau:

1. Đơn vị được chỉ định thầu: Công ty cổ phần xây dựng và thương mại 979;

Địa chỉ: Khối 5, Thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh.

2. Khối lượng, nội dung công việc: Tư vấn Giám sát thi công xây dựng công trình Nâng cấp, cải tạo khu nhà kỹ thuật (nhà D), Trung tâm y tế huyện Vũ Quang.

3. Giá chỉ định thầu 27.500.000 đồng (*Bằng chữ: Hai mươi bảy triệu, năm trăm nghìn đồng chẵn*).

4. Nguồn vốn: Theo Văn bản số 548/SYT - KHTC ngày 11/03/2020 của Sở Y tế Hà Tĩnh về việc thực hiện một số nội dung dự toán chi không thường xuyên năm 2020; Quyết định số 967A/QĐ-SYT ngày 11 tháng 5 năm 2020 của Sở Y tế về việc giao bổ sung dự toán Ngân sách Nhà nước năm 2020;

5. Thời gian thực hiện: Theo tiến độ thi công công trình (60 ngày kể từ ngày ký hợp đồng).

6. Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

7. Yêu cầu:

Công ty cổ phần xây dựng và thương mại 979 căn cứ các nội dung trên và có trách nhiệm thực hiện Giám sát thi công công trình đảm bảo chất lượng, tiến độ và căn cứ các tiêu chuẩn, quy định của Nhà nước hiện hành để tổ chức thực hiện.

Chủ đầu tư (Trung tâm Y tế huyện Vũ Quang) căn cứ Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/04/2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng trong hoạt động xây dựng và các nội dung tại Quyết định này để ký kết hợp đồng với đơn vị được chỉ định thầu.

Điều 2: Công ty cổ phần Xây dựng và Thương mại 979, có nhiệm vụ giám sát chất lượng thi công xây dựng công trình nâng cấp, cải tạo khu nhà kỹ thuật (nhà D), Trung tâm Y tế huyện Vũ Quang đảm bảo chất lượng, tuân thủ quy trình theo hồ sơ thiết kế đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký

Ban Quản lý Dự án, Tổ giám sát cộng đồng, các Khoa Phòng chức năng thuộc Trung tâm Y tế huyện Vũ Quang; Công ty cổ phần Xây dựng & Thương mại 979 và đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu: VT.

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Văn Toại

Số: 57/QĐ - TTYT

Vũ Quang, ngày 18 tháng 7 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc chỉ định thầu thi công xây dựng
công trình Nâng cấp, cải tạo khu nhà kỹ thuật (nhà D),
Trung tâm Y tế huyện Vũ Quang**

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN VŨ QUANG

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013;
Nghị định 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/03/2015 của Chính phủ về việc Quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/05/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 26/2011/QĐ-UBND ngày 29/8/2011 của UBND tỉnh Hà Tĩnh quy định một số nội dung về quản lý đầu tư xây dựng công trình bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 394/QĐ-SYT ngày 05/03/2020 của Sở Y tế về việc Giao dự toán Ngân sách Nhà nước năm 2020; Căn cứ công văn số 548/SYT - KHTC ngày 11/03/2020 của Sở Y tế Hà Tĩnh về việc thực hiện một số nội dung dự toán chi không thường xuyên năm 2020;

Căn cứ Công văn số 1090/SYT - KHTC ngày 22/04/2020 của Sở Y tế Hà Tĩnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Nâng cấp, cải tạo khu nhà kỹ thuật (Nhà D), Bệnh viện Đa khoa huyện Vũ Quang;

Căn cứ Quyết định số 82/QĐ-BV ngày 22 tháng 4 năm 2020 của Bệnh viện Đa khoa huyện Vũ Quang về việc chỉ định đơn vị thầu tư vấn khảo sát, lập Hồ sơ báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình Nâng cấp, cải tạo khu nhà kỹ thuật (Nhà D) Bệnh viện Đa khoa huyện Vũ Quang;

Căn cứ Quyết định số 1464/QĐ-UBND ngày 11 tháng 5 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc thành lập Trung tâm Y tế huyện Vũ Quang;

Căn cứ Quyết định số 967A/QĐ-SYT ngày 11 tháng 5 năm 2020 của Sở Y tế về việc giao bổ sung dự toán Ngân sách Nhà nước năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 2020/QĐ-UBND ngày 30/6/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc phê duyệt báo cáo Kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Nâng cấp, cải tạo khu nhà kỹ thuật (nhà D), Trung tâm Y tế huyện Vũ Quang;

Căn cứ Quyết định số 2183/QĐ-UBND ngày 14/7/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình Nâng cấp, cải tạo khu nhà kỹ thuật (nhà D), Trung tâm Y tế huyện Vũ Quang;

Xét Hồ sơ năng lực, đơn đề xuất của Công ty TNHH Xây dựng và Thương Mại Xuân Thành 79.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Chỉ định thầu đơn vị thi công xây dựng công trình: Nâng cấp, cải tạo khu nhà kỹ thuật (nhà D), Trung tâm Y tế huyện Vũ Quang với các nội dung sau:

1. Nội dung gói thầu: Gói thầu 01.XL xây lắp;

Tên nhà thầu được chỉ định thầu: Công ty TNHH Xây dựng và Thương Mại Xuân Thành 79;

Địa chỉ: Thôn Phố Hòa - Xã Gia Phố - huyện Hương Khê - tỉnh Hà Tĩnh

Giá trị chỉ định thầu: 813.343.000 đồng. (Bằng chữ: Tám trăm mười ba triệu ba trăm bốn mươi ba nghìn đồng), (có phụ lục đính kèm).

Nguồn vốn: Theo Văn bản số 548/SYT - KHTC ngày 11/03/2020 của Sở Y tế Hà Tĩnh về việc thực hiện một số nội dung dự toán chi không thường xuyên năm 2020; Quyết định số 967^A/QĐ-SYT ngày 11 tháng 5 năm 2020 của Sở Y tế về việc giao bổ sung dự toán Ngân sách Nhà nước năm 2020;

Hình thức quản lý Dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý.

Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói;

Thời gian thực hiện hợp đồng: 60 ngày, kể từ ngày khởi công công trình.

2. Yêu cầu: Nhà thầu thi công đúng tiến độ, đảm bảo khối lượng, chất lượng theo đúng hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt; đảm bảo vệ sinh môi trường, an toàn lao động trong quá trình thi công xây dựng công trình.

Điều 2: Chủ đầu tư Trung tâm Y tế huyện Vũ Quang căn cứ vào giá trị chỉ định thầu trực tiếp ký hợp đồng với đơn vị thi công Công ty TNHH Xây dựng và Thương Mại Xuân Thành 79 thực hiện các quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng theo quy định hiện hành.

Điều 3: Quyết định có hiệu lực từ ngày ký ban hành; Ban quản lý Dự án công trình xây dựng, các khoa, phòng bộ phận; Công ty TNHH Xây dựng và Thương Mại Xuân Thành 79 và đơn vị có liên quan chịu thi hành quyết định này./. *Chạy*

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu: VT.



GIÁM ĐỐC

[Signature]
Nguyễn Văn Toại