

Số: 189/QĐ-TTYT

Vũ Quang, ngày 28 tháng 10 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt Quyết toán hoàn thành vốn đầu tư xây dựng
công trình: Bảo dưỡng, sửa chữa Trung tâm Y tế huyện Vũ Quang
(Cơ sở 1 và cơ sở 2)**

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN VŨ QUANG

Căn cứ Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13/6/2019; Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; Luật số 62/2020/QH14 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng năm 2014 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Nghị Định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính Phủ về việc quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng; Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính Phủ về việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công

Thông tư số 10/2020/TT-BTC ngày 20/02/2020 của Bộ Tài chính Quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước; Thông tư số 65/2021/TT-BTC ngày 29/7/2021 của Bộ Tài chính Quy định về lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo dưỡng, sửa chữa tài sản công; Thông tư số 96/2021/TT-BTC ngày 11/11/2021 của Bộ Tài chính quy định hệ thống biểu mẫu sử dụng trong công tác quyết toán ;

Căn cứ Quyết định số 07/2020/QĐ-UBND ngày 26/02/2020 của UBND tỉnh Hà Tĩnh ban hành một số nội dung về quản lý, thực hiện dự án đầu tư công trên địa bàn Hà Tĩnh; Căn cứ Quyết định số 28/2021/QĐ-UBND ngày 22/06/2021 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc Ban hành quy định phân cấp một số nội dung về công tác thẩm định, tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng và quản lý chất lượng công trình trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh;

Căn cứ Quyết định số 1464/QĐ-UBND ngày 11/5/2020 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc thành lập Trung tâm Y tế huyện Vũ Quang; Quyết định số 2964/QĐ-UBND ngày 14/12/2020 của UBND huyện Vũ Quang quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm Y tế huyện Vũ Quang ;

Căn cứ Văn bản số 4260/UBND – TH₁ ngày 11/8/2023 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc đồng ý chủ trương, nguồn kinh phí thực hiện bảo dưỡng, sửa chữa cơ sở vật chất cho các đơn vị;

Căn cứ Quyết định số 190/QĐ-TTYP ngày 18/8/2023 của Trung tâm Y tế huyện Vũ Quang về việc Phê duyệt chỉ định thầu Tư vấn lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng Công trình: Cải tạo, sửa chữa Trung tâm Y tế huyện Vũ Quang (Cơ sở 1 và cơ sở 2);

Căn cứ Quyết định số 2786/QĐ-UBND ngày 27/10/2023 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình Bảo dưỡng, sửa chữa Trung tâm Y tế huyện Vũ Quang (Cơ sở 1 và cơ sở 2);

Căn cứ Quyết định số 3069/QĐ-UBND ngày 21/11/2023 của UBND tỉnh về việc cấp hỗ trợ kinh phí bảo dưỡng, sửa chữa cơ sở vật chất cho các đơn vị.

Căn cứ Quyết định số 3301/QĐ-UBND ngày 13/12/2023 của UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu thuộc công trình Bảo dưỡng, sửa chữa Trung tâm Y tế huyện Vũ Quang (Cơ sở 1 và cơ sở 2).

Căn cứ Quyết định số 274/QĐ-TTYP ngày 14/12/2023 của Trung tâm Y tế huyện Vũ Quang về việc chỉ định thầu tư vấn Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Bảo dưỡng, sửa chữa Trung tâm Y tế huyện Vũ Quang (Cơ sở 1 và cơ sở 2);

Căn cứ Quyết định số 275/QĐ-TTYP ngày 14/12/2023 của Trung tâm Y tế huyện Vũ Quang về việc chỉ định thầu tư vấn lập HSM và đánh giá HSDT Gói thầu 01.XL: Thi công xây dựng công trình thuộc dự án: Bảo dưỡng, sửa chữa Trung tâm Y tế huyện Vũ Quang (Cơ sở 1 và cơ sở 2);

Căn cứ Quyết định số 276/QĐ-TTYP ngày 15/12/2023 của Trung tâm Y tế huyện Vũ Quang về việc chỉ định thầu tư vấn thẩm định HSM và KQLCNT Gói thầu 01.XL: Thi công xây dựng công trình thuộc dự án: Bảo dưỡng, sửa chữa Trung tâm Y tế huyện Vũ Quang (Cơ sở 1 và cơ sở 2);

Căn cứ Quyết định số 277/QĐ- 400/QĐ-TTYP ngày 18/12/2023 của Trung tâm Y tế huyện Vũ Quang về việc phê duyệt E - Hồ sơ mời thầu Gói thầu 01.XL: Thi công xây dựng công trình thuộc dự án Bảo dưỡng, sửa chữa Trung tâm Y tế huyện Vũ Quang (Cơ sở 1 và cơ sở 2);

Căn cứ Quyết định số 300/QĐ-TTYP ngày 26/12/2023 của Trung tâm Y tế huyện Vũ Quang Về việc chỉ định thầu Tư vấn giám sát thi công Gói thầu 01.XL thuộc công trình: Bảo dưỡng, sửa chữa Trung tâm Y tế huyện Vũ Quang (Cơ sở 1 và cơ sở 2);

Căn cứ Quyết định số 17/QĐ-UBND ngày 19/01/2024 của Trung tâm Y tế huyện Vũ Quang về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu 01.XL: Thi công xây dựng công trình thuộc dự án Bảo dưỡng, sửa chữa Trung tâm Y tế huyện Vũ Quang (Cơ sở 1 và cơ sở 2);

Xét báo cáo số 378 /BC-TTQT ngày 23/10/2024 của Ban quản lý Dự án công trình, Phòng Kế hoạch-Tài chính Trung tâm Y tế về báo cáo kết quả

thẩm tra quyết toán vốn đầu tư hoàn thành Công trình: Bảo dưỡng, sửa chữa Trung tâm y tế huyện Vũ Quang (cơ sở 1 và cơ sở 2).

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Quyết toán vốn đầu tư XD/CB hoàn thành

- 1. Tên công trình: Bảo dưỡng, sửa chữa Trung tâm Y tế huyện Vũ Quang (cơ sở 1 và cơ sở 2).
- 2. Chủ đầu tư: Trung tâm Y tế huyện Vũ Quang
- 3. Địa điểm xây dựng: Trung tâm Y tế huyện Vũ Quang
- 4. Thời gian khởi công, hoàn thành (thực tế):
 - 4.1. Thời gian khởi công thực tế: 26/01/2024
 - 4.2. Thời gian hoàn thành thực tế: 23/04/2024

Điều 2. Kết quả đầu tư

1. Nguồn vốn đầu tư:

Nguồn	TMĐT dự án	Giá trị phê duyệt QT	Thực hiện	
			Đã thanh toán	Còn được thanh toán
Tổng	3.000.000.000	2.979.316.000	2.951.931.000	27.385.000
Vốn chi thường xuyên	3.000.000.000	2.979.316.000	2.951.931.000	27.385.000
Vốn khác				

2. Chi phí đầu tư:

Đơn vị tính: đồng

TT	Nội dung	GTĐD	Giá trị quyết toán
I	Xây dựng	2.615.088.000	2.612.005.000
II	Quản lý dự án	83.441.000	79.269.000
III	Tư vấn ĐTXD	258.527.000	258.526.000
IV	Chi phí XD/CB khác	29.516.000	29.516.000
V	Dự phòng	13.428.000	0
	Cộng:	3.000.000.000	2.979.316.000

3. Giá trị đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản: Không.

4. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư:

Đơn vị tính: đồng

Nội dung	Hạng mục công trình do TT quản lý
Tổng số	2.979.316.000

1. Tài sản cố định	2.979.316.000
2. Tài sản lưu động	0

Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan

1. Trách nhiệm của chủ đầu tư: Được phép tất toán nguồn và chi phí đầu tư công trình là:

Đơn vị tính: đồng

Nguồn	Số tiền (đồng)	Ghi chú
Tổng số	2.979.316.000	
1. Vốn chi thường xuyên	2.979.316.000	
2. Vốn khác		

- Tổng các khoản công nợ tính đến ngày 28/10/2024: **2.979.316.000 đồng**

+ Tổng nợ phải thu: 0 đồng

+ Tổng nợ phải trả: **2.979.316.000 đồng** (Có phụ lục chi tiết kèm theo)

2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản, được phép ghi tăng tài sản:

Tên đơn vị tiếp nhận tài sản	Tài sản cố định (Đồng)	Tài sản ngắn hạn
Trung tâm Y tế Vũ Quang	2.979.316.000	

3. Chủ đầu tư có trách nhiệm thanh toán công trình theo giá trị quyết toán được phê duyệt.

Điều 4. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Ban quản lý Dự án công trình, Phòng Kế hoạch - Tài chính, Kho bạc nhà nước Vũ Quang, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và Chủ đầu tư căn cứ quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Ban giám đốc;
- Ban QLDA;
- Phòng KH-TC;
- Lưu: VT.

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Văn Toại

PHỤ LỤC CHI TIẾT CÔNG NỢ

Công trình: Bảo dưỡng, sửa chữa Trung tâm Y tế huyện Vũ Quang (cơ sở 1 và cơ sở 2)

(Kèm theo Quyết định số 189/QĐ-TTYT ngày 28/10/2024 của Trung tâm Y tế huyện Vũ Quang)

TT	Tên đơn vị thực hiện	Nội dung công việc	Giá trị A-B đề nghị quyết toán	Đã chi trả	Giá trị thẩm tra quyết toán	Công nợ còn tồn đọng đến ngày lập báo cáo quyết toán	
						Phải trả	Phải thu
I	Chi phí xây lắp			0	0		0
1	Công ty TNHH Ngọc Long	Xây dựng	2.612.005.000	2.612.005.000	2.612.005.000	0	0
II	Chi phí tư vấn đầu tư						
1	Công ty CP TV & XD Hưng Thịnh Phát	Khảo sát, thiết kế lập dự án đầu tư	142.961.000	142.961.000	142.961.000	0	0
2	Công ty cổ phần tư vấn xây dựng và thương mại 268	Tư vấn giám sát	85.906.000	85.906.000	85.906.000	0	0
3	Công ty CPXD TMHT Ngọc Việt	QLDA	79.269.000	79.269.000	79.269.000	0	0
4	Công ty CP TVXD Nhật Khoa	LHSM thầu	11.297.000	11.297.000	11.297.000	0	0
5	Viện quy hoạch - Kiến trúc xây dựng Hà Tĩnh	Thẩm định TK+DT	15.941.000	15.941.000	15.941.000	0	0
6	Công ty TNHH tư vấn XD và TM Thái Phúc	Thẩm định HSMT	2.421.000	2.421.000	2.421.000	0	0
7	Bảo hiểm Pisco Hà Tĩnh	HBCT	2.131.000	2.131.000	2.131.000	0	0
8	Chi phí khác		27.385.000	0	27.385.000	27.385.000	0